Согласовано:
Директор МУП "Тагилдорстрой"

Д.Е. Халтурин

Директор ООО "УБТ-Сервис"

А.В. Рощупкин

Утверждаю:
Директор ООО «ДорСтройСервис-НТ»

А.Н. Абрамов

График производства работ
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижний Тагил
в 2016 году

№ п/п	Наименование улицы	Подрядчик	июнь	июль	август	сентябрь
1	ул. Выйская	МУП "Тагилдорстрой"				
2	ул. Кузнецкого	МУП "Тагилдорстрой"				
3	ул. Верхняя Черепанова	МУП "Тагилдорстрой"				
4	ул. Черных	ООО "УБТ-Сервис"				
5	ул. Республиканская	ООО "УБТ-Сервис"				
6	ул. Джамбула	ООО "УБТ-Сервис"				
7	ул. Сульфатная	ООО "УБТ-Сервис"				
8	ул. Садовая	МУП "Тагилдорстрой"				
9	ул. Первомайская	МУП "Тагилдорстрой"				
10	ул. Щорса	ООО "УБТ-Сервис"				
11	ул. Ульяновская	ООО "УБТ-Сервис"				
12	Липовый тракт	ООО "УБТ-Сервис"				
13	ул. Черноморская	ООО "УБТ-Сервис"				
14	ул. Балакинская	ООО "УБТ-Сервис"				
15	ул. Чернышевского	ООО "УБТ-Сервис"				